

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo, původně uzavřené dne 15.05.2024 a Dodatku č.1, původně uzavřeného dne 17.09.2024 a Dodatku č.2, původně uzavřeného dne 19.12.2024

Výstavba nového jednopodlažního objektu Dětská skupina Kolová

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)
mezi níže uvedenými smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Se sídlem: **Obec Kolová**
Kolová 16, 360 01 Kolová
IČO: 00254673
Zastoupen: Mgr. Jakub Jiskra, starosta obce
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 3224341/0100
ID datové schránky: xr5bx5e

(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem: **STASKO plus, spol. s r.o.**
Rolavská 590/10, 360 17, Karlovy Vary
IČO: 14707551
DIČO: CZ14707551
Statutární orgán: Petr Kopfstein, jednatel společnosti
Smluvní zástupce: Petr Kopfstein e-mail: petr@stasko.cz
Technický zástupce: Marek Motl, vedoucí výroby e-mail: motl@stasko.cz
Hlavní stavbyvedoucí: Petr MARKOF
Stavbyvedoucí (zástupce): Pavel Valter
Bankovní spojení: ČSOB KV
Číslo účtu: 243784815/0300
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Plzni, oddíl C, vložka 343
(dále jen zhotovitel)

se dohodly ve smyslu ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
(dále jen „Občanský zákoník“) na uzavření následujícího

Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek č. 3“)

Na základě vzájemného odsouhlasení a potvrzení změnových listů, upravují se tyto oddíly
Smlouvy o dílo:

4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU CENY

4.2. Dle smlouvy o dílo:	27 040.612,26 Kč
Odsouhlasené změnové listy č.1-7:	546.232,70 Kč
Odsouhlasené změnové listy č.8-20:	756.827,97 Kč
Odsouhlasené změnové listy č.21-43	411.439,40 Kč

Cena celkem bez DPH 28 755.112,33 Kč

DPH v 21% ve výši 6 038.573,58 Kč

Cena celková 34 793.685,91 Kč

(slovy: třicetčtyřimilionysedmsetdevadesáttřítisícešestsetosmdesátpět korun devadesátjedna haléře české)

15 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 tvoří:
 - Přehled změnových listů č. 21-43, vč. tabulky víceprací k Dodatku č.3 a souhrnné tabulky víceprací pro Dodatek č. 1, 2 a 3.
2. Ostatní oddíly Smlouvy o dílo, nedotčené zněním tohoto Dodatku č. 3, zůstávají v platnosti.
3. DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 26.05.2024 schválilo Zastupitelstvo obce Kolová na svém veřejném zasedání dne 26. 05. 2025 rozhodnutím č. 274.

V Karlových Varech

V Kolové, dne 27.05.2025

.....
za zhotovitele
Petr Kopfstein
jednatel společnosti

.....
za objednatele
Mgr. Jakub Jiskra
starosta obce Kolová,