

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo, původně uzavřené dne 15.05.2024 a Dodatku č.1, původně uzavřeného dne 17.09.2024, Dodatku č.2, původně uzavřeného dne 19.12.2024 a Dodatku č.3, původně uzavřeného 27.05.2025

Výstavba nového jednopodlažního objektu Dětská skupina Kolová

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)
mezi níže uvedenými smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Se sídlem:
IČO:
Zastoupen:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:

Obec Kolová

Kolová 16, 360 01 Kolová
00254673
Mgr. Jakub Jiskra, starosta obce
Komerční banka a.s.
3224341/0100
xr5bx5e

(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:
IČO:
DIČO:
Statutární orgán:
Smluvní zástupce:
Technický zástupce:
Hlavní stavbyvedoucí
Stavbyvedoucí (zástupce)
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen zhotovitel)

STASKO plus, spol. s r.o.

Rolavská 590/10, 360 17, Karlovy Vary
14707551
CZ14707551
Petr Kopfstein, jednatel společnosti
Petr Kopfstein e-mail: petr@stasko.cz
Marek Motl, vedoucí výroby e-mail: motl@stasko.cz
Petr MARKOF
Pavel Valter
ČSOB KV
243784815/0300
KS v Plzni, oddíl C, vložka 343

se dohodly ve smyslu ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
(dále jen „Občanský zákoník“) na uzavření následujícího

Dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek č. 4“)

Na základě vzájemného odsouhlasení a potvrzení změnových listů, upravují se tyto oddíly
Smlouvy o dílo:

4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU CENY

4.2. Dle smlouvy o dílo:	27 040.612,26 Kč
Odsouhlasené změnové listy č.1-7:	546.232,70 Kč
Odsouhlasené změnové listy č.8-20:	756.827,97 Kč
Odsouhlasené změnové listy č.21-43	411.439,40 Kč
Odsouhlasené změnové listy č.44-48	-126.314,13 Kč

Cena celkem bez DPH 28 628.798,20 Kč

DPH v 21% ve výši 6 012.047,62 Kč

Cena celková 34 640.845,82 Kč

(slovy: třicetčtyřimilionůšestsetčtyřicettisícosmsetčtyřicetpět korun osmdesát dva haléře české)

15 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 tvoří:
- Přehled změnových listů č. 44-48, vč. tabulky víceprací k Dodatku č.4 a souhrnné tabulky víceprací pro Dodatek č. 1, 2, 3 a 4.
2. Ostatní oddíly Smlouvy o dílo, nedotčené zněním tohoto Dodatku č. 4, zůstávají v platnosti.
3. DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 15.05.2024 schválilo Zastupitelstvo obce Kolová na svém veřejném zasedání dne 12.6.25 rozhodnutím č. 288

V Karlových Varech dne 05.06.2025

.....
za zhotovitele
Petr Kopfstein
jednatel společnosti



V Kolové, dne 05.06.2025

.....
za objednatele
Mgr. Jakub Jiskra
starosta obce Kolová,

