

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo, původně uzavřené dne 15.05.2024

Výstavba nového jednopodlažního objektu Dětská skupina Kolová

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)
mezi níže uvedenými smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Se sídlem:

IČO:

Zastoupen:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Obec Kolová

Kolová 16, 360 01 Kolová

00254673

Mgr. Jakub Jiskra, starosta obce

Komerční banka a.s.

3224341/0100

xr5bx5e

(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:

IČO:

DIČO:

Statutární orgán:

Smluvní zástupce:

Technický zástupce:

Hlavní stavbyvedoucí

Stavbyvedoucí (zástupce)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen zhotovitel)

STASKO plus, spol. s r.o.

Rolavská 590/10, 360 17, Karlovy Vary

14707551

CZ14707551

Petr Kopfstein, jednatel společnosti

Petr Kopfstein

e-mail: petr@stasko.cz

Marek Motl, vedoucí výroby

e-mail: motl@stasko.cz

Petr MARKOF

Pavel Valter

ČSOB KV

243784815/0300

KS v Plzni, oddíl C, vložka 343

se dohodly ve smyslu ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) na uzavření následujícího

Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)

Na základě vzájemného odsouhlasení a potvrzení změnových listů, upravují se tyto oddíly Smlouvy o dílo:

4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU CENY

4..2. Dle smlouvy o dílo:	27 040.612,26
Odsouhlasené změnové listy č.1-7:	546.232,740
Cena celkem bez DPH	27 586.844,96
DPH v 21% ve výši	5 793.237,44
Cena celková	33 380.082,40

(slovy: třicet tři milionů tři sta osmdesát tisíc osmdesát dvě koruny čtyřicet haléřů českých)

14 DALŠÍ UJEDNÁNÍ

14.7. DNSH

- Zhotovitel i objednatel berou na vědomí, že předmětná akce je financována z prostředků Evropské unie - fondu RRF (Recovery and Resilience Facility – RRF), neboli Nástroje pro oživení a odolnost a z prostředků státního rozpočtu. Konkrétně se jedná o výzvu Národního plánu obnovy, MPSV - Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor.
- Veškeré činnosti musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. Objednatel je tímto povinen zavázat zhotovitele plněním zásady DNSH.
- Zhotovitel je seznámen a bude aplikovat zásadu DNSH v souladu s Metodickým pokynem pro uplatňování zásady DNSH „významně nepoškozovat“ pro Národní plán obnovy 2021-2026 – viz příloha č. X.
- Zhotovitel je pověřen k vyplnění protokolu Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné – viz příloha č. X. Součástí předávací dokumentace o ukončení realizace akce bude vyplněný, potvrzený protokol DNSH včetně příloh a nezbytných dokumentů vyplývajících z tohoto protokolu.

15 ZÁVĚRČNÉ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří:

- Přehled změnových listů č.1-7
- Příloha č. 1 – Užitečné využívání vodních zdrojů
- Příloha č.2 – Přehled na oběhové hospodářství
- Příloha č.18 – Navrhovaný plán obrany
- Příloha č. 19 – Obecná pravidla pro žadatele a zájemce

Ostatní oddíly Smlouvy o dílo, nedotčené zněním tohoto Dodatku č. 1, zůstávají v platnosti.

V Karlových Varech



.....
za zhotovitele
Petr Kopfstein
jednatel společnosti

V Kolové



.....
za objednatele
Mgr. Jakub Jiskra
starosta obce Kolová,