

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo, původně uzavřené dne 29. 01. 2024

Přístavba Základní školy v Kolové

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen občanský zákoník)

mezi níže uvedenými smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Se sídlem:

IČO:

Zastoupen:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Obec Kolová

Kolová 16, 360 01 Kolová

00254673

Mgr. Jakub Jiskra, starosta obce

Komerční banka a.s.

3224341/0100

xr5bx5e

(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:

IČO:

ČKA:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

Ing. Arch. Pavel Rieger

Komenského 26, 337 01 Rokycany

72283068

03376

ČSOB

195008909/0300

Na základě vzájemné dohody, se upravují tyto oddíly Smlouvy o dílo:

4. Termín provedení díla

- Předání dokumentace pro sloučené řízení „30. 06. 2024“ se mění na „28. 02. 2025“.
- Podání žádosti stavebnímu úřadu „31. 08. 2024“ se mění na „28. 02. 2025“.

· Předání Realizační projektové dokumentace včetně soupisu prací a dodávek „do 3 měsíců od vydání stavebního povolení“ se mění na „25. 5. 2025“.

7. Prodlení zhotovitele

7.1. Je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši „0,02%“ se mění na „1%“ z ceny, dosud neprovedené části díla, za každý den prodlení.

7.4. Součet všech smluvních pokut zhotovitele podle tohoto článku nesmí převýšit „20%“ se mění na „40 %“ z ceny díla.

10. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní oddíly Smlouvy o dílo, nedotčené zněním tohoto Dodatku č. 1, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 01..2024 schválilo Zastupitelstvo obce Kolová na svém veřejném zasedání dne 24. 02. 2025 usnesením č. **245.**

V ~~PLZNI~~ dne: **25.2.2025**

V Kolové dne: **26.2.2025**



za zhotovitele

Ing. Arch. Pavel Rieger



za objednatele

Mgr. Jakub Jiskra

starosta obce Kolová