
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo, původně uzavřené 18.08.2022

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Název:
Sídlo:
IČO:
Statutární zástupce:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen ,,objednatel")

a

Zhotovitel
Název:
Sídlo:
Zapsán v OR:
IČO:
DIČ:
Statutární zástupce:
Bankovní spojení:
(dále jen ,,zhotovitel")

Obec Kolová
Kolová 16, 360 01 Kolová
00254673
Mgr. jakub Jiskra, starosta obce
Komerční banka a.s.
3224341/0100

STAŠKO plus, spol. s r.o.
Rolavská 590/10, 360 17 Karlovy Vary
KS Plzeň, oddíl C, vložka 343
14707551
CZ14707551
Petr Kopfstein, jednatel společnosti

se dohodly ve smyslu ustanovení § 2586 a nás|edujÍcÍ zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
(dále jen ,,občanský zákoník") na uzavření nás|edujÍcÍho

Dodatku č. 1 (dále jen ,,Dodatek č. l")

Na základě vzájemného odsouhlasenI a potvrzeni změnových listů, úpravuji se tyto oddíly
Smlouvy o dílo:

Článek V.

Cena díla

Dle smlouvy o dílo:

Odsouhlasené změnové listy:

Cena celkem bez DPH

dph V 21% ve výši

Cena celková

13 680.975,85 KČ

482.682,94 Kč

14 163.658,79 KČ

2 974.368,34 KČ

17 138.027,13 Kč

(slovy: sedmnáctmi|ionůstotřicetosmtisĹcdvacetsedm korun třináct haléřů českých)
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Článek XVill.
Závěrečná ujednáni

1. Smluvní strany se dohodly, že nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří:

- Přehled změnových listů

Ostatní oddAy Smlouvy o dílo, nedotčené zněním tohoto Dodatku č. 1, zůstávaji v platnosti.

,,,,,,, ,,, Z s. m. 2023
v Karlových Varech dne 16.01.2023

za objednatele:
Mgr. jakub jiskra
starosta obce Kolová

OBEC KOLO VA"
36214 KOLOVÁ

Karlovarský k'aj
'ti'

Ĺza zhotovitele
Petr Kopfstein
jednatel společnosti

(Z) .,,,,'I":",. ,,
Rd.wskíi 1()

353 449 71(). 561 644
uó 17 ' 1r!nvy 'nirr- ""-r.i 7¢nle

"
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ZŠ Kolová - přehled změnových listů

ZL číslo PQpis vícepráce Zdůvodnění Cena bez DPH Příloha Datum vzniku Odsouhlaseno Poznámka
E
F

1 Bourání + nové zdivo pod věncem, nová římsa, odstranění tepelné izolace Nově zjištěné skutečnosti 164 110,62 kč položkový rozpočet 21.10.2022 Ano Odpočet Pol. 28 ( -108.000,- KČ)

2 Změna tras ZTI 1.PP - 3.NP, přeložka výtah, zednické připomoce Nově zjištěné skutečnosti 87 734,20 kč položkový rozpočet 21.10.2022 Ano

j
3 Elektroinstalace - silnoproud - doplnění,19 ks svítidel Chyba výkazu yýměr , , 41 532,00 kč položkový 'ozpočet 29.09.2022 : Ano

;
4 1D°P|něni plastových dveří do výtahové šachý Nový požadavek obiednate|e 29 963,00 KČ CN MaEic KV s.r.o. 24.10.2022 i Ano

, i5 Ijednoúrovňový sdk podhled v 2.NP ( část podhledu může být v kazetách) jN°'ý požadavek objednatele 136 391,71 kč položkový rozpočet 30.11.2022 í Ano Neobsahuje doplatek za kazety
l
:

6 iDoúčtování nájemného venkovního lešení 1Dohoda s oRjednate|em 80 370,00 kč položkový rozpočet 30.1j.2022 i Ano
I

7 1Nosná ocelová konstrukce pod shrnovací akustickou stěnou 3.NP ÉPožadavek zhotovitele 32 240,86 kč položkový rozpočet 30.11.2022 i Ano
"' "---T- ' l ' '

j

q 08 ivýře'ytrámku pro uložení Eod|ahovych nosniku 3.NP jvyzádalo si prováděni dila 36 352,50 kč položkový rozpočet 30.11.2022 ! Ano
! !

9 Pouráni a zazdívka kamenného ostění vchodu do VŠ v 1.NP, 2.NP |Vyžádalo si provádění díla 39 847,28 kč položkový rozpočet 30.11.2022 l Ano PIus vybouráni pro přeložku vody
ä ;: t10 jNavýšenÍ ceny půdní výlezové Schody 2,8 m x 3,45 m |!Chyba oceněni VV 20 760,00 kč položkový rozpočet 30.11.2022 i Ano

11 jDrobné vícepráce - zhlaví zazdívky, římsy +1,7 m, izolace, tabule dozdívka Í'Vyžádalo si prováděni díla , 51743,68 kč položkový rozpočet 30.11.2022 l Ano

É i l
12 ĹNeobsazeno l · i

13 jDodatečné nosniky I Č.100 pod sioupy !'vyžádalo si prováděni díla 7 157,14 kč položkový rozpočet 30.11.2022 ! Ano .

14 jodpočty - půdní schody, otvor výtah, 7ks zhlaví trámů - neprovedeno IPatři k 9,10... - 81 780,05 kč ; položkový rozpočet 30.11.2022 l Ano Pol. 238,239,119,48
;

15 jodpočet - zajištění vyspraveni římsy chem. kotvami )Odpočet neprováděného - 125 240,00 KČ Původní rozpočet 30.11.2022 : Ano Položka 105

16 ĹOdPočet - výměna zhlaví dřevěných trámů Odpočet neprováděného - 38 500.00 KČ Původní rozpočet 30.11.2022 ' Ano Položka 167

jcELKEM l 482 682,94 Kč

'5'


